

הדואר 8

עדכון סטאטוס פרויקט מתאריך 7/4/11

מאת: איציק קורן מנהל הפרויקט בתיאום עם יניב פרדו האדריכל

שלום רב,

להלן תשובתי המתואמת עם יניב פרדו.

- התוכנית נחתמה הן על ידי עודד גבולי, הן על ידי חזי ברקוביץ' והן על ידי דורון ספיר וכל מי שאמור היה לחתום בעיריית ת"א.
- התוכנית כרגע נמצאת אצל הגב' אלה דוידוף בוועדה המקומית לצורך הכנת נוסח הפרסום – צפי שבוע ימים.
- משלב זה הפעילות עוברת לשני תהליכים מקבילים:
 - פרסום הנוסח דרך חברת טל נכסים ע"פ נהלי עיריית ת"א וחוק התכנון – משך זמן להתייחסות - 60 יום.
 - החומר נשלח על ידי הועדה המקומית לאישור הועדה המחוזית במשרד הפנים – ע"פ רוב הליך החתימות במחוזית לוקח פרק זמן מקביל לזמן הפרסום, קרי 60 יום.
- שלב הבא – יש או אין התנגדויות.
- במידה ואין – הולך לפרסום למתן תוקף – לאחר כחודש תב"ע בתוקף וניתן לגשת לרשות רישוי להוצאת היתר
- במידה ויש – ממתנים למועד ועדת התנגדויות
- שלב התנגדויות:
 - במידה והתנגדויות נדחות הולך להליך מתן תוקף שפורט לעיל
 - במידה והתנגדויות מתקבלות – יטופל בהמשך.

איציק קורן
מנכ"ל

אייל רוטברט הנדסה וניהול בע"מ

סולוארי: 972-52-8303403

טלפון: 972-3-9044071

פקס: 972-3-9044072