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  עדכון סטטוס פרויקט בת ים

 

 :פרויקט מתנהל בימים אלו בשני מישוריםה
 
 .קרי קבלת היתר בנייה - המישור התכנוני. 1
 .קרי המכרז ובחירת הקבלן - מישור הקבלניה .5
 
רייה וחצי שבועות התקבלו דרישות לתיקונים בתוכנית מצד העי לפני כשלושה: תכנוניבמישור ה. 1

  .לאחר הדיון בהתנגדויות הדיירים
רוב ההערות והתיקונים התרכזו בנושאי התאמה לדרישות העירייה ולא הערות תכנוניות עליהן אנו 

  .עובדים כבר מספר חודשים
והיא זו בימים אלו שולה שמר ממחלקת התכנון והרישוי של העירייה למעשה חזרה מחופשתה 

  .אחרוןשמולה אמור היה להתבצע התאום ה
דיון מקיף צורך ל כבר התקיימה פגישה שתואמה עם שולה שמר ומהנדס העיר, 11-1-11ביום שלישי 

  .הבהרותביקשנו על הנושאים הפתוחים ועל מספר סעיפים לא ברורים עליהם 
 . ושי קורצמן אלון הרצוג, עידן שמש, אדריכל הפרויקט, הפגישה התקיימה בנוכחות מהנדס העיר

  .צבעונית וחתומה עליה נרשמו ההערות הסופיות ,גרמושקה מתוקנתה הוצגבפגישה 
שריקי כדי  להכניס את התוכנית לרחללאחר מכן רק עוד מספר שינויים ולהוסיף מהנדס העיר ביקש 

ונחה על שולחנה ההתוכנית המתוקנת , 11-1-11 ,קרי, שלמחרתבבוקר כבר . יההערותלקבל גם את 
  .של רחל שריקי ואנו ממתינים להתייחסותה

 
, אלקטרה בניה, נופים, תדהר: הקבלנים הבאים לפני כשבועהופץ אל  המכרז :במישור הקבלני. 5
סיון בניה , אשטרום, אורתם מליבו, מנרב, יצחק עופר, דורי.א, STR, אחים מולר, ניה סיבוסד

פגישת סיור קבלנים באתר תקיימה בשבוע שעבר ה. אסאבו ראבו עיאש ו, המרמן מקבוצת צמח
נקבל את תוצאות המכרז  ,ארבעה שבועות לערךעוד ב  .והועלו הבהרות לגבי המכרז והפרויקט

שבון ח תלקבלשאר עם האצבע על הדופק יבזמן ניהול המשא ומתן אנו נ. ונתחיל בניהול המשא ומתן
 .ינו מהעירייהל הנדרש עלוהאגרות לקבלת היתר וכמובן תיקון כ

לא יהיו עיכובים בלתי שבתקווה  ,אנו צופים את מועד כניסת הקבלן לביצוע בעוד חודשיים לערך
  .צפויים עם הקבלנים או מצד העירייה

 
  ,בברכה

 מהנדס עידן שמש
 

 

 

 


