

עדכון סטאטוס פרויקט ב"ש – 12-12-10

בהתאם להחלטת העירייה בועדה שהתקיימה לפני 3 שבועות ובה הוחלט לאשר את הבקשה להיתר בניה בתנאים, האדריכל והיועצים ממלאים בימים אלו אחר הדרישות שנקבעו על ידי הצוות ההנדסי של העירייה.

מחר 13-12-10 תתקיים פגישת אשרור הועדה להחלטת הועדה מלפני 3 שבועות שבה למעשה העירייה נותנת תוקף סופי להחלטותיה.

לאחר פגישה זו יופץ פרוטוקול עם הנחיות / דרישות להיתר כאשר לאחר מילוי כל דרישות העירייה תתכנס שוב הועדה לדיון בתוכנית ולמתן חשבון אגרות והיטלים (תנאי סופי להיתר בניה).

לוח זמנים משוער: סוף תוכניות עבודה ויציאה למכרז קבלנים –עד חודשיים כולל השלמת כל הדרישות לצורך קבלת היתר הבניה.