

**טופס דיווח שבועי על התקדמות - 10-6-10**

דו"ח פעילות לשבוע				
תאריך סיום	באחריות	מה דרוש לבצע (נא לפרט בצורה ברורה ביותר)	נושא	
				.1
				.2
דו"ח פעילות לשבוע 6/6/10-10/6/10				
תאריך סיום	בוצע/לא בוצע	פירוט הפעולות שננקטו	נושא	
		לאחר המתנה די ארוכה לעוה"ד ענת בירן לצורך מתן נוסח לפרסום הקלה בדבר אי הבנה בתב"ע בנושא מס' הקומות, הוחלט על מנת לא לעכב עוד את דבר הפרסום, לנסח נוסח הקלה ע"י האדריכל על סמך ניסיונו ועל סמך חו"ד של אנשים מטעמו. כמו כן צירפנו הוכחה לעירייה שבסמוך לפרויקט שלנו (יהודה הימית 21) עומד וקיים בניין זהה למבוקש על ידינו המבוסס על אותו הניסוח בדיוק כפי שפרסמנו, כך שאין כל מקום לדרישה נוספת מאיתנו. חברת טלנכסים בע"מ הינה החברה האמונה על הפרסום, והצפי הוא כי הפרסום יצא כבר בתחילת שבוע הבא. לאחר פרסום זה ייפתח "חלון הזדמנויות" של 14 ימים להגשת התנגדויות. בפרק זמן זה, אנו בקפיטל, כל שכן האדריכל, נעמוד בקשר עם ועדות הרישוי לשמיעת אופי ההתנגדויות אם תהיינה לצורך הכנת מענה הגנתי.	משפטי	.1
		הרוכשים שרכשו מקפיטל גרופ ואשר נמצאים בהערת אזהרה - עוה"ד מיכאל דידי צפוי להשלים את רישום הבעלות על הקרקע בשבועיים הקרובים.	משפטי	.2
		בימים הקרובים יישלח אליכם המועד לקיום אסיפת הדיירים. אנא השתדלו לאשר זאת בהקדם. באסיפה זו יעלו לדיון הנושאים הבאים: 1. עדכון שוטף, סטאטוס, ואבני דרך להמשך קידום התוכנית 2. עדכון מטעם האדריכל 3. בחירת ועד חדש, והסמכתו.	אסיפת דיירים	.3

