



תאריך 16.2.09  
מספרנו: 07

**סיכום דיון (07)**

תאריך: 16.2.09		מס' עבודה:	נושא
			<b>יהודה הימית 11 ת"א</b>
שם העבודה: יהודה הימית 11 ת"א		אלישע רובין+חנה שומך- אדריכלים /יאיר גלס /אריקה - פטר ליבוביץ - יועץ תנועה / שלמה - מצוק קונסטרוקטור	
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
	אריקה	<p><b>תנועה:</b></p> <p>1.1 - סה"כ 24 יחידות דיור. ( כולן קטנות).            1.2 - כניסה למתקני חניה בשיפוע של 1% מכסימום.            1.3 - מתקני חניה מכאניים כפולים ישרים.            1.4 - לאחר קבלת קבצים יוכנו תכניות לעירייה.</p>	.1
	חנה שלמה	<p><b>קונסטרוקציה:</b></p> <p>2.1 - צריך לפתור את נושא הממדיים            2.2 - להעביר קבצי תכנון ליועץ.            2.3 - צריך לבדוק סידור עמודים מהמרתף כלפי מעלה.</p>	.2
	חנה	<p><b>אדריכלות:</b></p> <p>3.1 - לסגור מול העירייה נושא שתילת עצים, עומקי שתילה וכו'.            3.2 - מסתורי כביסה לדירות.            3.3 - מיקום מעבי מיזוג אויר.            3.4 - פירים אנכים למיזוג אויר.            3.5 - פירים אנכים לצנרת דודי שמש.            3.6 - תיק מידע.</p>	.3
	גלס	<p><b>ניהול הפרויקט:</b></p> <p>4.1 - יועץ מקלוט.            4.2 - יועץ מעליות. (יש שתי מעליות)            4.3 - יועץ מיזוג אויר.            4.3 - יועץ אינסטלציה.            4.4 - לאחר בחירת היועצים החסרים תערך פגישה נוספת.</p>	.4
	גלס		
רשם: יאיר גלס		נוכחים + אלון הרצוג	תפוצה: