



תאריך: 30.3.09
מספרנו: 08

סיכום דיון (08)

תאריך: 29.3.09		מס' עבודה:	נושא
			יהודה הימית 11 ת"א
שם העבודה: יהודה הימית 11 ת"א		אלון הרצוג+נועם+תומר קשטן / יאיר גלס / חנה שומך-אלישע רובין אדריכלים	
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
	גלס	אינסטלציה: סוכם לקחת יועץ אינסטלציה את רביד – גת.	.1
	חנה/גלס	נוסח לפרסום מחגית – למתן תוקף. (חגית אנטמן) 03 - 5217417	.2
	גלס	אישורים מקדימים להגשת היתר בניה: 3.1 - גנים ונוף – יש. 3.2 - הסדר מגרש – עו"ד ערן צור (בטיפול). 3.3 - צוות יפו חגית – חתימה על גרמושקה.	.3
	חנה	יועץ תנועה – פטר ליבוביץ לראות מה הבעיה עם קבלת אישור מחלקת תנועה.	.4
	גלס	גדרות סביב למגרש מקסימום. (צריך לראות שבהיתר מקסימום גובה שניתן לקבל בעירייה.	.5
רשם: יאיר גלס		נוכחים	תפוצה: