

מועד	לפעולה	תוכן	מספר
18.6.09	מס' עבודה:	יהודה הימית 11 ת"א סיכום דיון מס' (11)	נושא
	שם העבודה:	אלישע רובין - חנה שומך אדריכלים / יאיר גלס / שלמה מצוק – קונסט' / פטר ליבוביץ - תנועה	נוכחים
	יהודה הימית 11 ת"א		
1.7.09	אברי כהן/חנה אברי כהן	בטיחות: 1.1 - אורור חניון טבעי. 1.2 - רחבות כיבוי אש. 1.3 - כבלי חשמל. 1.4 - דו"ח בטיחות יוכן ויופץ ליועצים.	.1
	חנה שומך	אדריכלות: 2.1 - מיקום צמגי"ם. 2.3 - מיקום בלוני גז + פיר אנכי לצנת הגז. 2.4 - הכנה למים וביוב במסחר.	.2
	גלס גלס רביד-גת רביד-גת רביד-גת רביד-גת	אינסטלציה: 3.1 - בדיקת לחץ מים עירוני ברחוב. (לבדוק האם בוצע). 3.2 - הידרולוג – למנוע חלחול לקבל הצעות. 3.3 - חיבור מים (גמל). 3.4 - חיבור ביוב. 3.5 - קולטנים אנכיים. 3.6 - דודים בדירות של 120 ליטר בדירות מעל למכונת כביסה.	.3
	שלמה	קונסטרוקציה: 4.1 - תקרות מסיביות בקומות. עובי תקרות 25 ס"מ. נדרש חירוף לצורך קווי ביוב. 4.2 - ליד חניה 9 במרתף צריך קיר דיפון בעובי 40 ס"מ במרתף.	.4
28.6.09	רמי לוי	אישור הג"א.	.5
	עידן שמש	הנחיות להעברת חדר טרנספורמציה לבעלות. צריך להחתים את כל בעלי המגרש במכירה מול חברת החשמל. (ייפוי כוח לא מתקבל ע"י חברת חשמל).	.6
	חנה/פטר ליבוביץ	תנועה: 7.1 - צריך 24 חניות לדירות + 4 חניות למסחר. 7.2 - צריך למצוא מקום לחניה 24 שחסרה, 4 חניות מסחר ישולם עליהן כופר. (אין פתרון לחניות אילו).	.7
דחוף	מאיה-רמאור	חשמל: 8.1 - אישור לריכוז מונים חברת חשמל.	.8

דחוף	עידן שמש	כולל מידות לאדריכלים. <u>היתר בניה:</u> הסדר מגרש באופן דחוף	.9
רשם: יאיר גלס		נוכחים + רמאור- מאיה + רמי לוי + אברי כהן	תפוצה:



תאריך 21.6.09

רח' הארד 7 ת"א טלפון : 03-6480523/4 פקס : 03-6442992 : Arad 7 T.A tel. : 03-6480523/4