

פרוי

נושאים לטיפול להגשה

טרם בוצע	בוצע
-----------------	-------------

תנועה	
כיבוי אש	
ב'יוב	
	איכות הסביבה
	חברת חשמל
	גנים ונוף
הסדר מגרש	
	מחלקת עתיקות
	צוות יפו

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

נושאים לטיפול להיתר

טרם בוצע	בוצע
-----------------	-------------

דרכים	
מים	
	אשפה
משרד הבריאות	
	בזק
מיקלוט	
הסדר נכים	
	השבחה
חשבון יציבות	

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

יקט יהידה הימית 02/12/2009

סטטוס	צפי סיום
בתאריך 08/12 יוגשו תוכניות סופיות לעירייה	31/12/2009
ממתינים לחתימת כיבוי על התוכניות	31/12/2009
הנושא הוגש לעירייה	31/12/2009
התיק נסגר. השבוע יופקדו שטרי איחוד החלקת ע"י עו"ד צור	31/12/2009

סטטוס	צפי סיום
בתאריך 08/12 יוגשו תוכניות סופיות לעירייה	31/12/2009
אחרי ועדה	
אחרי ועדה	
בדיקה לצורך הערות אחרונות על התוכנית	31/12/2009
תוכניות חתומות יצאו עד שבוע הבא לעירייה	31/12/2009
בתהליך סופי - בטיפול הקונסטרוקטור	31/12/2009