

תאריך: 29/6/10
מספרינו: 2383/12016

סיכום דיון

28/6/10	2383	סיכום פגישת יועצים מתאריך 28/6/10 - אחוזת מאייר בלפור 58 - בת ים	הנושא:
תאריך	מס' עבודה		
אחוזת מאייר בת ים שם העבודה		טיטו אדריכלים - אלעזר אדלשטיין ניהול ופיקוח - רון בן דוד	נוכחים:
מועד	לפעולה	תוכן	מספר
30/6/10	הדי	הדי תעביר לבן מאיר (יועץ החשמל) את עומסי החשמל הנדרשים ממערכות מ"א / איורור.	1.
מייד	רון	רון ידאג להוציא מודד לשטח ע"מ למדוד את גובהי שוחות הביוב ברחובות הסמוכים.	2.
4/7/10	אלעזר	אלעזר יסיים את רשימת האלומיניום עד יום א' 4/7/10.	3.
מייד	אלעזר	אלעזר יפיץ תוכי בקני"מ 1:50 לכל היועצים ע"מ שיתחילו בתהליך גיבוש תוכניות למכרז (הכוונה כרגע לתוכניות ממפלס קומה א').	4.
שוטף	רון	רון יפה ליועץ המעליות לגבי הצורך בחדר מכונות עילי.	5.
שוטף	אלעזר	אלעזר יתחיל לבדוק אבנים לחיפוי חוץ הבנין.	6.
רשם: רון בן דוד		נוכחים + אלון הרצלוג + שי קורצמן + עידן שמש.	תפוצה:

