



17/02/2011	<b>תאריך:</b>		
פקס:		ועד יהודה הימית	<b>לכבוד:</b>
03-6449877		אלישע רובין + חנה סומך	
03-9246301		רביד גת	
03-5617304		אבנר וישקין	
03-9512828		אברי כהן	
09-9558622		שלומה - מצוק	
03-6129002		אלון הרצוג	
מהנדס עידן שמש	<b>מאת:</b>		
עמוד - 1 - מתוך 2	<b>מ.ל.ב.</b>		

**הנדון: פרוייקט יהודה הימית 11-13 תל אביב יפו**

**סיכום ישיבה**

17/02/2011 **התקיימה בתאריך:**

**בנושא: פגישת יועצים**

**במקום:** אלישע רובין

**נוכחים:**

ועד	אלון הרצוג
ועד	נועם מוזס
אדריכל הפרוייקט	אלישע רובין+חנה
מתכנן מיזוג אויר	אבנר וישקין + ג'ני
מתכנן אינסטלציה	רביד גת
קונסטרוקציה	שלומה - מצוק
חשמל	שמעון - רמאור
מנהל הפרוייקט	עידן שמש

מס'	נושא	פעילות	באחריות	תאריך לסיום
1	ביוב	נושא הביוב אושר במלואו מלבד נושא הצינור שעובר ברמפה	רביד גת	לידיעה
2		רביד גת יכין חתך חזיתי כולל גבהים עם מידות ופיץ זאת אל אלישע והקונסטרוקטור	רבית גת	20/02/2011
3		שלומה מצוק יקבל את החתך מהאדריכל ויוציא אותו על נייר שלו. לאחר מכן יחזיר את החתך שהכין לרביד גת בחזרה ע"מ שזה יקבל עליו אישור.	שלמה מצוק	21/02/2011
4		<b>יש להכניס את האישור לעירייה לא יאוחר מיום שלישי הקרוב!!!</b>	רביד גת, שלמה מצוק, אלישע רובין	21/02/2011
5	מים	אישור המים יעשה שבוע לאחר קבלת האישור של הביוב	רביד גת	01/03/2011
6	משרד הבריאות	אישור משד הבריאות התקבל, יש להעבירו אל עידן שמש וחנה שומך	רביד גת	20/02/2011
7	איכות הסביבה	על יועץ מיזוג האויר להעביר בדחיפות את הנתונים שלו לעוזי לבני לקבלת אישורם האקוסטי	אבנר וישקין	20/02/2011
8	אקוסטיקה	עוזי לבני יוציא דוח על סמך נתוני מיזוג האויר לצורך קבלת אישור משרד הבריאות	עוזי לבני	27/02/2011
9	מחלקת נכסים	יש לזמן את הועד ע"מ לחתום על כל הניירת של מחלקת נכסים	עידן	27/02/2011

מס'	נושא	פעילות	באחריות	תאריך לסיום
10	פטר לייבוביץ	יש להוציא תכנון מעודכן הכולל בתוכו את בדיקת הרדיוסים, הגבהים של המכפילים וכו על גבי תוכנית העבודה 1:50 של האדריכלות. יש להחזיר את התכנית לחנה לצורך שתילת הנתונים בגיליונות שלה	פטר לייבוביץ'	27/02/2011
11	חשמל	שמעון העביר תכנית של חדרים טיפוסיים - יש להעביר אל שמעון תוכנית תקרה ללובאים לצורך העברת התוואי	חנה שומך	21/02/2011
12	חשמל	שמעון יעביר ביום ראשון תכנון של מעברים וארונות כולל את תכנון הדירות	שמעון רמאור	20/02/2011
13	יועצים	<b>יש לוודא כי כולם העבירו קבצים לאדריכל על תכנית ה 1:50 של האדריכלות</b>		לידיעה
14	בטיחות ותנועה	יועץ הבטיחות אברי כהן ויועץ התנועה פטר לייבוביץ לא הופיעו לפגישה ותתואם פגישה נוספת בנכחותם		לידיעה
15	תאי שרותים	חנה תמקם את תאי השירותים שזזו מהשטח העיקרי לשירות ע"מ שיועץ מ"א יוכל לקבוע את תוואי האירור שלהם	חנה שומך	23/02/2011
16	חדר שנאים	חנה תבדוק האם ניתן למקם קורה בגובה 45- מהתקרה בחדר השנאים	חנה שומך	27/02/2011

**רשם : מהנדס עידן שמש**