

פרויקט יהודה הימית 11-13 תל אביב – יפו - עדכון סטטוס

חברי הקבוצה שלום רב,

להלן עדכוננו בנוגע לנושאים הרלוונטיים לפרויקט.

א.היתר הבניה

אתמול 22/5/2012 הופקדו בשעה טובה הגרמושקות אצל רינת אברבוך בעיריית תל אביב. חנה שומר ממשרד האדריכלים אלישע רובין הייתה אצל רינת בזמן שזאת הקלידה את כל נתוני הפרויקט במערכת העירייה. במהלך החודש וחצי הקרובים יתקבל חשבון האגרות לתשלום. חשבון ההשבחה אמור להתקבל עוד קודם. פרט לכך העירייה בודקת סופית באם קיימים חוסרים בנושא ההתחייבויות של הקבוצה (חניונים, רמת השירות, מכפילים, עוגנים וכו') ותעדכן את משרד האדריכלים בחוזר באם ישנם.

ב.קבלן

לעדכונכם נקבעה פגישת חתימה עם הקבלן אבו-ראס לתאריך 28/5/2012 בשעה 10:00 אצל עוה"ד מיכאל דידי.

ג.בנק

בעקבות שני העדכונים מעלה אנו מבינים את חשיבות התחלת הליך החתימות ופתיחת מסגרות האשראי המוגדלות כיוון שללא המימון הבנקאי לא נוכל לשלם את חשבון האגרות לכשיגיע!
מתוך כך אבקש מחבר/ת הקבוצה האחרונה להזדרז ולעשות כן כדי שנוכל להתקדם ולקבל את אישור הבנק להתחלת החתימות.