

29/01/12

חברי קבוצת בלפור 58 שלום,

להלן עדכון סטאטוס נכון ל- 29.1.12:

בהמשך לצו התחלת עבודה שניתן לאלקטרה בסוף חודש דצמבר, הקבלן החל את עבודות החפירה והדיפון בשטח ונכון להיום יצק כ- 40 כלונסאות לאורך הצד המזרחי של המגרש. תחילת עבודות הדיפון נדחתה במעט מפאת עיכוב באספקת כלובי הברזל לכלונסאות הקידוח. עתה העבודה מתנהלת באופן סדיר ועל פי הלו"ז. **מצ"ב תמונות מטה (עמ' 2).**

בשבוע הבא תחל נציגות הפרויקט בליווי מנהל הפרויקט והאדריכל בסיוור ספקים לצורך משא ומתן קולקטיבי לכלל חברי הקבוצה ועבור בחירת חומרי יסוד שמתוכם יוכלו חברי הקבוצה לבחור כל אחד לדירתו.

במהלך השבועות הקרובים, תחל אלקטרה את תהליך פתיחת תיקי הדיירים בו כל דייר יקבל הסבר לגבי המפרט הטכני בדירתו, אפשרויות הבחירה והשדרוג השונות לרבות שינויים פנימיים בתוך הדירה. תהליך זה, מתחיל בדרך כלל מהדירות הנמוכות וממשיך לאלה הגבוהות כך שהפנייה לחברי הקבוצה תעשה בהדרגה בטווח של החודשים הקרובים.

בשלב זה, ישנם 4 חברי קבוצה המעוניינים למכור את זכויותיהם בפרויקט, חברי הנציגות וקפיטל גרופ מסייעים בשיווק היחידות הנ"ל. באם מי מחברי הקבוצה מעוניין לרכוש יחידה נוספת ו/או להציע למי ממכריו מוזמן ליצור עמנו קשר.

בברכה,

