

תאריך: 26/5/13
מספרינו: 2476/18507

סיכום דיון

מספר	תוכן	לפעולה	מועד
	סיכום דיון – יהודה הימית 11 מתאריך 26/5/13	מס' עבודה	2476
		תאריך	26/5/13
נוכחים	אלישע רובין , נועם מוזס, אלון הרצוג, יוני אפרתי , מאיר חזיזה .	יהודה הימית	
		שם העבודה	
1.	מאיר ידאג לקבל את הטפסים של העיריה לרישום הקבלן.		
2.	יש להעביר אישור של רשות העתיקות אם קיים. עידן שמש	עידן שמש	
3.	אלישע יעביר הדמיה של הפרויקט לצורך ביצוע שלט פרויקט .	אלישע רובין	
4.	מעצבת פנים – פרטים לקבל מעידן שמש.		
5.	אלישע יעביר תוכניות וחתכים של חדר הטרפו לאישור של פאינה מחחי"י.	אלישע רובין	
6.	מאיר ידאג לתיאום תוכי' קונסטרוציה ואדריכלות לביצוע. בשיחה עם שלמה ממצוק יעביר את כל התכניות לאלישע רובין לבדיקה ואם תקינות יוציאם לביצוע ואז יועברו למתכננים הנוספים. בשלב זה דחוף ביותר תכנית של ביצוע חפירה ודיפון		
7.	יועבר סט אחד נוסף של כל התכניות לקבלן		
8.	בשבוע הבא בתאריך 4/6/13 יתקיים התייעצות בעירייה בנושא הסדרי התנועה לביצוע העבודה באתר. הערכה לסיום הסדרי התנועה ע"י העירייה הינו 4 שבועות מהיום. לאחר הצבת התמרורים ע"י העירייה וסימון אבני השפה יגודר האתר ע"י הקבלן ויחל בעבודה.		
9.	אלישע רובין ועידן שמש יעבירו את החומר הרלוונטי להעתקת העצים מהמגרש/ כריתה אם קיים אישור לכך		
תפוצה:	נוכחים + ליאור מאי + אורי אלמן	רשם: מאיר חזיזה	

