

תאריך: 3/11/10  
מספרינו: 2383/12694

**סיכום דיון**

1/11/10	2383	סיכום פגישת יועצים בנושא בלפור 58 בת-ים מתאריך 1/11/10	<b>הנושא:</b>
תאריך	מס' עבודה		
<b>אחוזת מאייר בת ים</b>		אלון הרצוג + עידן שמש - קפיטל גרופ אלעזר אדלשטיין - טיטו אדריכלים נלי - יועצת קונסטרוקציה אבי בן מאיר - יועץ חשמל רון בן דוד - ניהול ופיקוח	<b>נוכחים:</b>
שם העבודה			
<b>מועד</b>	<b>לפעולה</b>	<b>תוכן</b>	<b>מספר</b>
		נלי הציגה את התכנון העקרוני המוצע עבור קומות החניון וקומות טיפוסיות.	1.
8/11/10	נלי	סוכם כי תוכניות למכרז (למעט יסודות) יהיו מוכנות עד יום ב' 8/11/10.	2.
11/11/10	נלי	השלמת סט תוכניות מלא למכרז עד 11/11/10 כולל מפרט טכני.	3.
11/11/10	נלי	סוכם כי נלי תבדוק 2 חלופות לביסוס (כלונסאות או פלטות / דוברה) ותציג זאת בפני רון ועידן.	4.
4/11/10	בן מאיר	בן מאיר ייקבע עוד השבוע פגישה עם ח"ח ע"מ לסגור דחוף את נושא חדר הטרפו.	5.
1/11/10	אלעזר	אלעזר ישלח דחוף תוכ' הגשה לחברת חשמל.	6.
2/11/10	בן מאיר	בן מאיר ישלח תוכניות חשמל קומה טיפוסיות לרון ע"מ להכין את מפרט המכר.	7.
3/11/10	בן מאיר	בן מאיר יעביר לרון עידן מפרט טכני לבדיקה.	8.
<b>רשם: רון בן דוד</b>		נוכחים + שי קורצמן	<b>תפוצה:</b>

