



04/01/2011	<b>תאריך:</b>		
פקס:		ועד יהודה הימית	<b>לכבוד:</b>
03-6449877		אלישע רובין + חנה סומך	
03-9246301		רביד גת	
03-5617304		אבנר וישקין	
03-9512828		אברי כהן	
09-9558622		שלומה - מצוק	
03-6129002		אלון הרצוג	
03-6129002		טובי	
מהנדס עידן שמש	<b>מאת:</b>		
עמוד - 1 - מתוך 2	<b>מ.ל.ב.</b>		

**הנדון: פרויקט יהודה הימית 11-13 תל אביב יפו**

**סיכום ישיבה**

התקיימה בתאריך: 03/01/2011

בנושא: פגישת סטטוס ועד + אדריכל

**במקום:** אלישע רובין

**נוכחים:**

אדריכל הפרויקט  
מתכנן מיזוג אויר  
מתכנן אינסטלציה  
קונסטרוקציה  
מנהל הפרויקט

אלישע רובין  
אבנר וישקין  
רביד גת  
שלומה - מצוק  
עידן שמש

מס'	נושא	פעילות	באחריות	תאריך לסיום
1	סטטוס	אלישע רובין סקר את תמונת המצב שלאחר הועדה והמטלות שלפנינו לקראת קבלת היתר בנייה והגשת תיקים ירוקים		לידיעה
2	כיבוי אש	אברי כהן לא הגיע לפגישה זו		לידיעה
3	אינסטלציה	רביד גת טוען כי כל האישורים בנושא המים והביוב סופקו, לעומת זאת בעיריית תל אביב טוענים שמטלה זו עדיין פתוחה. רביד יודא מול ויקטור ולייבוא מהעירייה את הנושא וישלח אליהם בשנית את החומר המצוי בידו.	רביד גת	04/01/2011
4	משרד הבריאות	אלישע רובין יעביר את החלטת הועדה אל רביד גת לצורך קבלת אישור משרד הבריאות	אלישע רובין	04/01/2011
5	משרד הבריאות	רביד יפגש עם נציגי משרד הבריאות ביום חמישי וידווח בדבר הסטטוס הקיים ודרישות לסיום המטלה	רביד גת	06/01/2011
6	מחלקת נכסים	יש לגשת אל מרינה שור ממחלקת הנכסים לצורך קבלת דרישותיה	ע.ד.	04/01/2011
7	איכות הסביבה	אישור איכות הסביבה מורכב מיועץ מיזוג האויר ומיועץ האקוסטיקה		לידיעה
8	איורור מרתף	מאחר ולבניין מרתף חניה אחד, הוחלט לא להעמיס מערכות מיותרות לבניין ולנסות לאוורר את המרתף בצורה טבעית. אלישע ימצא מקום לפתח איורור בגודל 2% כחלופה למפוח.	אלישע רובין	09/01/2011
9	מיקום מיזוג אויר	נקבע מיקום יחידות מיזוג האויר למסחר מעל לתקרת חדר האשפה שיונמך לגובה מינימאלי. אלישע יעדכן את התוכניות ויעביר תוכנית מעודנת ללניר להוצאת תכניות מ"א עדכניות	אלישע רובין + אבנר וישקין	11/01/2011

מס'	נושא	פעילות	באחריות	תאריך לסיום
10	קונסטרוקציה	שלמה שלח סכמת מרתף, שלומה יזומן לשאר פגישות התאום לאחר עדכון חומר היועצים עבור סופרפוזיציה	שלומה מצוק	שוטף
11	ארונות אינסטלציה	רביד ישלח תוכנית עם מיקומי ארונות כדי שחנה תוכל להוציא אותם ע"ג תוכניות 1:50	רביד גת	9/1/2011
12	קו ביוב קיים	ישנה התנגשות בין קו הביוב העירוני העובר במגרש לבין הרמפה שנבנית. יש לפרק את הקו ולבנות קו זמני ורק לאחר מכן יש לבנות את הקו הישן במקומו הקודם		לידיעה
13	קו ביוב זמני מכרז	יש לוודא כי במרכז שיצא נוכל להפריד את נושא זה מסך כל העבודה הפאושלית ולחדד אותו בצורה שיהיה ברור לקבלן מה צריך להעשות	רביד גת	שוטף

רשם : מהנדס עידן שמש