

7-12-2010

עדכון סטטוס פרויקט בת ים

ב-29/11/2010 התקיימה פגישת דיון בהתנגדויות בעיריית בת ים.

הפורום היה בנוכחות מהנדס העיר, אדריכל העיר, סגן ראש העיר, ממלא מקום ראש העיר ושאר חברי הועדה.

מהצוות שלנו הגיעו: סמי טיטו, אדריכל מרסלו (ממונה על הרישוי של הפרויקט), אלעזר, שי קורצמן, רון בן דוד ועידן שמש.

אנו הצגנו בפני העירייה את הפרויקט וענינו לעירייה על טענות המתנגדים אשר התנגדותם הייתה קנטרנית ללא הצדק משביע רצון.

בין אם העירייה תרצה לרצות את תושבי העיר והמתנגדים ובין אם העירייה תודיע על ביטול ההתנגדויות אנו ממשיכים בתכנון המפורט של הפרויקט.

הנושאים הבאים בקשר לפרויקט זה:

1. קבלת תשובת העירייה לנושא המתנגדים והתמודדות עם מסקנתיה. בשלב זה לא ניתן להעריך מה תחליט עיריית בת ים. באופן כללי העירייה דחתה בע"פ את ההתנגדויות והייתה לצידנו. לכן, אנו מעריכים שלא צפויה בעיה. אנו צפויים לקבל את החלטת העירייה במהלך השבוע. יש לקחת בחשבון מצב שבו העירייה אכן תבוא לקראתנו אבל אז יוגש ערר נגד החלטה זו.
2. סיום הליך הכנת תוכניות עבודה למכרז והתחלת פרסום והפצת המכרז לקבלנים לתמחור. אנו מאמינים כי נהייה מוכנים ליציאה למכרז תוך שבועיים עד שלושה. הקבלנים להם יוגש המכרז הם הקבלנים הגדולים כגון: דניה סיבוס, אלקטרה, דורי, תדהר, אשטרם וכו'.