



06/03/2011	<b>תאריך:</b>		
פקס:		ועד יהודה הימית	<b>לכבוד:</b>
03-6449877		אלישע רובין + חנה סומך	
03-5624596		פטר לייבוביץ'	
03-9512828		אברי כהן	
09-9558622		שלומה - מצוק	
מהנדס עידן שמש	<b>מאת:</b>		
עמוד - 1 - מתוך 2	<b>מ.ל.ב.</b>		

**הנדון: פרויקט יהודה הימית 11-13 תל אביב יפו**

**סיכום ישיבה**

03/03/2011 **התקיימה בתאריך:**

**בנושא: פגישת יועצים**

**במקום:** אלישע רובין

**נוכחים:**

ועד	נועם מוזס
אדריכל הפרויקט	אלישע רובין+חנה
קונסטרוקציה	שלומה - מצוק
תנועה	פטר לייבוביץ'
בטיחות	אברי כהן
מנהל הפרויקט	עידן שמש

מס'	נושא	פעילות	באחריות	תאריך לסיום
1	סכמת מים	רביד גת יעביר אל אברי כהן יועץ הבטיחות סכמת מים	רביד גת	10/03
2	רשת מים	רביד גת יעביר אל אברי כהן אפיון רשת מים ממכון התקנים	רביד גת	10/03
3	יציאת גג	שירה העבירה אל חנה פתרון מאושר מבחינת קלפת היציאה לגג. פתרון זה מאושר כל עוד נשמר גובה הראש אל מול מגבלת גובה המבנה	לידיעה	
4		מהנדס החשמל והקונסטרוקטור יכינו הכנות לקליטת קלפה זו (ביורר משקלים והכנת חשמל)	רמאור מצוק	שוטף
5	כיבוי אש	חנה תעביר לאברי כהן גרמושקה סופית חתומה על ידי האדריכל והקונסטרוקטור בלבד	חנה	10/03
6	שנאים	יועץ החשמל יעביר אל אברי כהן את סוגי השנאים הקיימים במבנה	רמאור	08/03
7	לו"ז בטיחות	תוך שבועיים הכנת תכנית בטיחות ושבועיים לאחר מכן אישור כיבוי אש	אברי כהן	31/03
8	איוורור מרתף	בפגישה זו הצלחנו לאתר שטח איוורור של 2% חנה תמקם את הפתחים על גבי תכנית ותעביר את התכנון לאישורו של יועץ הבטיחות אברי כהן	חנה שומך	09/03
9	אישור תקן החניה	התקבל אישור תקן החניה, האישור התקבל עבור 24 מקומות חנייה ל 24 יח"ד + 4 מקומות למסחר בשעות היום בלבד	פטר לייבוביץ'	לידיעה
10	משרד הבריאות	טרם התקבל אישור משרד הבריאות	רביד גת	מייד
11	מתקני חניה	לצורך קבלת מפרטים טכניים ומידות, אושר לפטר לייבוביץ' להתקשר עם חברת 'פרומוט'	לידיעה	

מס'	נושא	פעילות	באחריות	תאריך לסיום
12	בעית הקורה במרתף	שלמה ממצוק פתר את בעיית הקורה על ידי עיבוי תקרת הקומה הטיפוסית / עיבוי תקרת קומת הקרקע. שלמה יבדוק מהי החלופה המועדפת ויעביר לאישור עידן, פטר וחנה	שלמה	09/03
13	פרומוט	פטר יבדוק מול פרומוט מתקנים העונים על הגיאומטריה החדשה	פטר	09/03
14	חברת חשמל	חנה תבדוק האם ניתן למקם את הקורה בחדר השנאים במידות שהתקבלו בפגישה עם שלמה מצוק	חנה	13/03
15	הקטנת קומת המסחר	חנה תבדוק האם ניתן להקטין את קומת המסחר לטובת הגדלת עובי התקרות כמו כן, חנה תדון עם אלישע על נושא הנמכת הקומות לטובת איבוי הקונסטרוקציה על חשבון קומת הקרקע	חנה	10/03
16	לוח קונסטרוקציה למכרז	תוכנית למכרז קונסטרוקציה של קומה טיפוסית + ביסוס + דיפון ועוגנים	שלמה - מצוק	24/03
17	רשימת נושאים פתוחים	חנה תוציא רשימת נושאים פתוחים לכל היועצים	חנה	10/03
18	לוח אדריכלות למכרז	עד סוף החודש יש לסיים את כל התכניות והפרטים למכרז	חנה	31/03

רשם : מהנדס עידן שמש