

גולגול עבדאל בע"מ



לידי : יאיר/אביחי

פקס: 03-6129002
01.05.2013

לכ' : קבוצת רכישה פיק"א 27 חיפה

הנדון : חשבון חלקי מס' 3
פרויקט בניין מגורים
קבוצת רכישה רח' פיק"א 27 חיפה

א.ג.ג

אנו מתכבדים להגיש חשבון מס' 3 עבור פרויקט בניין מגורים ברחוב פיק"א 27 בחיפה

- | | |
|---|----------------------|
| 1. עבור ימי בטלה עקב הפסקת העבודה מטעם המזמין | : 80,000.00 ש"ח . |
| 2. תשלום לפי טבלת תשלומים ע"פ התקדמות העבודה | : 1,587,116.70 ש"ח . |
| 3. סה"כ שולם חשבון קודם כולל מע"מ | : 909,000.00 ש"ח . |
| 4. סה"כ חשבון מצטבר זה לתשלום כולל מע"מ | : 758,116.70 ש"ח . |

בכבוד רב
גולגול עבדאל בע"מ

פרוייקט בניין מגורים פיק"א 27 חיפה

סכום חוזה : ₪ 6,025,500.00

סח"כ לתשלום	סח"כ אחוזים	ק-ג	ק-ו	ק-ה	ק-ד	ק-ג	ק-ב	ק-א	חניון עליון	חניון תחתון	אחוזים	בניה ישירה
₪ 289,224.00	4.8	*	*	*	*	*	*	*	*	4.8	4.8	חציבות ועבודות עפר
₪ 180,765.00	3	*	*	*	*	*	*	*	*	3	3	ביסוס ויסודות
₪ 241,020.00	4	*	*	*	*	*	*	*	*	4	4	רצפת חניון תחתון
₪ 241,020.00	4	*	*	*	*	*	*	*	4	*	4	רצפת חניון עליון
₪ 92,792.70	1.54	*	*	*	*	*	0.52	0.52	0.3	0.2	4	מעטפת חוץ
₪ 542,295.00	9	*	*	*	*	*	3	3	3	*	23	יציאת תקרות
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	6	מחיצות פנים
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3	חשמל שחור וחוטנים
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3	אנסטלציה שחור
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	גמר הכנה לטייח
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5.5	טייח פנים
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5	ריצוף
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	5	ציפוי חוץ
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0.5	איטום גגות ומרפסות
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	חיפוי קרמיקה
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5	חיפוי לובי ומדרגות
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.3	השלמת מערכת חשמל
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5	מטבחים ושיש
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.9	השלמת אנסטלציה
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	דלתות נגרות
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5	מסגרות
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	הרכבת מעלית
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	7	חלונות אלומיניום
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	עבודות צבע
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1.5	עבודות פיתוח
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2	טרפס 4
₪ 0.00	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1	נקיון ומסירת דירות
₪ 1,587,116.70	26.34	0	0	0	0	0	3.52	3.52	7.3	12	100	סח"כ